

## 令和 3 年度事業計画

### 1. 大井町地域公共交通計画の策定

- (1) 素案の作成
  - ア. 評価指標の検討 (4～6月)
  - イ. 事業者・団体間の調整 (4～8月)
  - ウ. 実施事業の検討 (8～10月)
  - エ. 素案の作成・承認 (10～12月)
- (2) パブリックコメントの実施 (1～2月)
- (3) 計画案の承認 (3月)

### 2. 新たな公共交通システムの実証運行の実施・評価

- (1) 実証運行の準備
  - ア. 周知用チラシの作成
  - イ. バス停の製作 (約 30 箇所)
  - ウ. マグネットシート (車両掲示 4 枚 (前面、側面 2 枚、裏面)) の作成
- (2) 実証運行の評価
  - ア. 利用実績の集計・分析
  - イ. 新たな公共交通システム利用者調査の実施・評価
- (3) 令和 4 年度新たな公共交通システム見直し計画 (案) の策定

### 3. 大井町地域公共交通会議の開催

- 第 9 回 (令和 3 年 7 月 26 日)
  - ・会長、副会長、監事の選出について
  - ・令和 2 年度事業報告及び決算について
  - ・令和 3 年度事業計画及び予算について
  - ・大井町地域公共交通計画の実施事業の調整結果
  - ・大井町地域公共交通計画の評価指標
  - ・新公共交通システム実証運行の中間評価について
- 第 10 回 (令和 3 年 12 月頃)
  - ・地域公共交通計画素案について
  - ・新公共交通システム実証運行の評価について
  - ・令和 4 年度新公共交通システム見直し計画 (案) について
- 第 11 回 (令和 4 年 3 月頃)
  - ・パブリックコメントの結果報告
  - ・地域公共交通計画原案について