資料3

大井町第５次総合計画策定作業スケジュール

平成２１年１１月

	平成２１年度												平成２２年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基本構想づくり																								
基本構想の立案・検討																								
計画における課題の設定																								
基本構想の構成																								
基本構想・前期基本計画（素　案）																								
基本構想・前期基本計画（原　案）																						印刷・製本		
庁内会議等																								
議会																		構想・計画上程						
総合計画審議会								第1回			第2回		第3回	第4回諮問	第5回	第6回	第7回答申							
策 定 委 員 会																								
策定委員会幹事会																								
町民参加																								
町民意識調査（16歳以上3,000票）				アンケート実施		報告書作成																		
大井町まちづくり会議	設置要綱決定		委員公募																					
町 政 懇 話 会														町政懇話会説明										
広報・ホームページ								会議資料等のＨＰ公表							パブリックコメント									ＨＰ公開 広報誌