資料6

地域公共交通網形成計画作業スケジュール（案）

令和元年８月

	令和元年度												令和２年度												令和３年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第６次総合計画					アンケート実施	アンケート報告書作成		課題の設定			素案作成		原案作成	概要	パブコメ町政懇話会説明			計画上程				印刷・製本		HP公開 広報誌												
地域公共交通網形成計画							アンケート実施		ワークショップ実施			ワークショップ・アンケート結果報告	計画策定方針・仕様決定	業者委託		アンケート対象抽出	アンケート実施	アンケート報告書作成	課題の設定			素案作成			素案の改定 案の作成			原案作成	概要作成		パブコメ		印刷・製本		HP公開 広報誌
大井町地域公共交通会議					第2回交通会				第3回交通会			第4回交通会議			第5回交通会議					第6回交通会議				第7回交通会議			第8回交通会議				第9回交通会議					第10回交通会議