地域公共交通計画策定スケジュール

	令和元年度												令和２年度												令和３年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
地域公共交通計画					既存交通の評価			計画の内容・構成について			利用者アンケート実施		計画策定方針・仕様決定	業者委託					町民アンケート	交通事業者・関係団体アンケート実施			広報による意見募集		評価指標の検討				実施事業の検討		素案作成	素案承認	パブコメ	計画案承認
																				地区別ヒアリング	課題設定	骨子案の作成			事業者・団体間の調整										
新公共交通システム									運行形態の種類検討												運行形態決定		実証運行計		準備	運行開始		中間評価			計画案策定		計画案承認		令和4年度運行準備	
																										実証運行・利用者調査・利用実績の集計・分析・町民への周知										
地域公共交通会議					第2回交通会議				第3回交通会議			第4回交通会議（書面）				第5回交通会議					第6回交通会議	第7回交通会議（書面）		第8回交通会議				第9回交通会議					第10回交通会議			第11回交通会議