
 

資料２ 

おおい児童コミュニティクラブ移転について 

 

 おおい児童コミュニティクラブ移転についての進捗状況を報告します。 

 

１．新設する施設の概要（想定） 

 想定してる施設の概要は以下のとおりです。 

 ※想定している敷地３筆の内２筆は借地のため、今後地主との契約内容の変

更を予定している。 

 ※教育委員会との調整の中で、グラウンド面積の削減は最低限に留めるよう 

  方向性を示されている。 

 

２．関係機関への協議の進捗状況 

 

 

 

 

 項 目 内 容 

１ 建設位置 

大井小学校グラウンド西側 

（金子 1417-1、1417-2、1418-1） 

※「おおい児童コミュニティクラブ移転予定地位

置図」参照 

２ 定員数 
170名 

（こども計画で想定する令和９年度のニーズ量） 

３ 施設規模 

建物延べ床面積：500㎡程度 

敷地面積：３筆の内 1,000㎡程度 

平屋 

 時 期 内 容 

１ 令和７年７月上旬 
県西土木事務所へ開発審査会に諮るための事前協

議を開始 

２ 令和７年７月中旬 

県次世代育成課へ市街化調整区域における放課後

児童クラブ（放課後児童健全育成事業）の設置に係

る協議書」を提出し協議を開始  

３ 令和７年７月下旬 
県次世代育成課から上記協議書への回答があり、適

合している旨の回答を得た 

４ 令和７年８月～ 県西土木事務所と協議を継続中 
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３．今後の想定スケジュール 

 ①令和７年度中に開発審査会の承認を受ける 

 ②令和８年度中に設計施工について入札を実施し、工事着工まで実施 

 ③令和９年度中に建設工事を完成し、年度途中で「おおい児童コミュニティ 

クラブ」の拠点を新施設に移す 
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おおい児童コミュニティクラブ移転予定地位置図 

 

 

 

 


