

大井町第6次総合計画後期基本計画策定スケジュール

	令和6年度												令和7年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
後期基本計画策定	基本構想の立案・検討																								
	計画における課題の設定																								
	後期基本計画（素案）																								
	後期基本計画（原案）																								印刷・製本
	第3次実施計画の策定																								
	策定要領・調査シートの作成																								
	各課室調査シート記入																								
	各課室ヒアリング																								
	策定作業・調整																								印刷
	議会	←-----	随時報告												→	計画上程									
庁内会議等	総合計画審議会						第1回			第2回						第3回	第4回		第5回 諮詢	第6回 答申					
	策定委員会						第1回			第2回						第3回	第4回								
	策定委員会担当者部会						第1回			第2回						第3回	第4回								
	庁内各課						←-----	→	←-----	→	←-----	→	←-----	→	←-----	→	←-----	→	←-----	→	←-----	→	←-----	→	
	職員意識調査（全職員）						←-----	→	●																
	事務局（企画財政課）	総合計画 策定方針・仕様決定	プロポーザル実施 アンケート 対象抽出	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	印刷・製本	
	町民意識調査 (16歳以上3,000票)						←-----	→	●																
町民参加	大井町まちづくり会議	●	設置要綱 委員公募	←-----	→	第1回	第2回	●																	
	町民説明会															←-----	→	●							
	広報・ホームページ															総合計画審議会資料・議事録のHP公表				パブコメ			→	HP公開 広報誌	