

令和7年度事業計画

1. 大井町地域公共交通会議の開催

- ①第25回(令和7年5月27日)
- ②第26回(令和7年10月頃)
- ③第27回(令和8年1月頃)
- ④第28回(令和8年3月頃)

2. 地域公共交通確保維持事業

1) 地域内フィーダー系統補助(巡回バス「おおいゆめバス」)

	実施内容		実施期間
ア	R7年度	事業計画実施(継続)	R6年10月～R7年9月
イ		事業実施報告	R7年11月
ウ		事業評価	R8年1月
エ	R8年度	事業計画申請	R7年6月
オ		事業計画実施	R7年10月～R8年9月

2) 地域間幹線系統補助(富士急モビリティ(株)路線バス)

	実施内容		実施期間
ア	R7年度	事業計画実施(継続)	R6年10月～R7年9月
イ		事業実施報告	R7年11月
ウ		事業評価	R8年1月
エ	R8年度	事業計画申請	R7年6月
オ		事業計画実施	R7年10月～R8年9月

3. 地域公共交通利用促進事業

①大井町巡回バス「おおいゆめバス」運行(事業1)

1) おおいゆめバス運行周知

広報おおい・広報おおいお知らせ版……………3 か月に1回程度掲載
 SNS(X・Facebook・LINE 等)……………広報掲載無い月に掲載

2) おおいゆめバス利用実績の集計・分析

乗車実績と運賃より集計・分析を行う……………毎月(R7年4月～R8年3月)

3) 相和巡回タクシー運行周知

広報おおい:運行特集を掲載……………10月～11月号頃掲載
 広報おおいお知らせ版:運行状況を掲載……………3 か月に1回程度掲載

4) 相和巡回タクシー利用実績の集計・分析・変更

乗車実績より集計・分析を行う……………毎月(R7年5月～R8年3月)
 タクシー導入に対する意見交換会の実施……………3回程度開催予定(R7年8月中)
 本格運行に向けたダイヤ等の見直し検討・実施……R7年7月～R8年3月

②まちづくりの進捗に合わせた公共交通網の再編(事業6)

- 1)都市計画道路等の完成に伴う新交通網構築に向け近隣市町との調整
.....2回程度開催予定(R7年4月～R8年3月)
- 2)都市計画道路等の完成に伴う新交通網構築に向け公共交通事業者との調整
.....1回程度開催予定(R7年4月～R8年3月)

③JR 御殿場線の利便性向上と利用促進(事業 7)

- 1)上大井駅舎の利活用方針の検討.....R7年4月～R7年7月
- 2)上大井駅舎の基本設計・実施設計見積徴収.....R7年8月～R8年3月

④公共交通マップの作成・配布(事業10)

- 1)R7年度公共交通マップの全戸配布.....R7年4月
- 2) // 町内施設への配架.....R7年4月～R8年3月
- 3)R8年度公共交通マップの作成・印刷.....R8年1月～R8年3月

⑤おでかけモデルプランの作成・配布(事業11)

- 1)ルート及びダイヤ変更に伴う紙面見直し・印刷・掲示.....R7年5月～R8年3月

⑥商業施設等との連携サービスの導入(事業15)

- 1)バス車内への広告を商業施設等へ依頼.....R7年4月～R8年3月
- 2)バス車内へ商業施設の広告を掲載.....R7年4月～R8年3月
- 3)依頼のあった商工振興会員及び町内企業を中心に連携・・R7年6月～R8年3月

4. 大井町地域公共交通計画の更新について