

【神奈川県大井町】

端末整備・更新計画

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ① 児童生徒数 | 1,185 | 1,179 | 1,177 | 1,139 | 1,153 |
| ② 予備機を含む 整備上限台数 | 0 | 1,356 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 整備台数 (予備機を除く) | 0 | 1,179 | 0 | 0 | 0 |
| ④③のうち 基金事業によるもの | 0 | 1,179 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 累積更新率 | 0% | 100% | 100.2% | 103.6% | 100% |
| ⑥ 予備機整備台数 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦⑥のうち 基金事業によるもの | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ 予備機整備率 | 0% | 11.02% | 0% | 0% | 0% |

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

- ・ 町内の小中学校の端末整備においては、令和2年度に全ての小中学校に整備し、更新については整備後5年を経過した令和7年度に全ての小中学校を対象に実施する予定。
- ・ 児童生徒数の推移は、現時点の対象年齢の人口数から推定値を記入した。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：1,431台

○処分方法

- ・ 使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 : 150台
- ・ 小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託 : 1,281台
- ・ 資源有効利用促進法の製造事業者に再使用・再資源化を委託 : 台

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○をつける。

- 自治体の職員が行う
- 処分事業者へ委託する

○スケジュール (予定)

- 令和6、7年度 端末の利活用方法についての検討
- 令和7年6月 処分事業者の確定
- 令和7年12月 新規購入端末の納品
- 令和7年12月～令和8年4月 新規納入端末の使用開始
- 令和8年4月～ 使用済み端末の事業者へ引き渡し

○その他特記事項

(「⑤累積更新率」が令和10年度までに100%に達しない場合は、その理由