

| | 令和7年度 | | 令和8年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----|----|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 会議 | | | | | ● 第28回 | | | | | ● 第29回 | | ● 第30回 | | ● 第31回 |
| 計画評価 | | | | | ● アンケート実施 | | | | ● 計画の 実施結果報告 | | | | | |
| 計画更新 | | | ● プロポーザル | | | → 事業者・町民等との意見 交換等 | | | | | ● 次期計画 (素案) 作成 | ● パブコメ実施 | ● 計画 更新 | |
| 補助申請 (国) | ● 運行変更に 係る補助申請 | | ● 運行変更に 係る補助採択 | ● 幹線・フィーダー 補助申請 | | | | | | | | ● 幹線・フィーダー 補助事業評価 | ● 運行変更に 係る補助実績報告 | |
| 補助申請 (県) | | | | ● 運行変更に 係る補助申請 | | | | | | | | | | ● 運行変更に係る 補助実績報告 |