

大井町立認定こども園の整備計画について

1 町立認定こども園の整備について

大井町では、保育園の待機児童の解消及び施設の老朽化に対応するため、町立大井保育園(昭和60年建築)と大井第二幼稚園(昭和50年建築)を認定こども園へ移行し、大井第二幼稚園の敷地内に新たに町立認定こども園を整備する計画を進めています。

なお、令和8年4月に保育園と幼稚園に関する町の窓口を「こども応援課」に一本化しました。

2 建設場所

町立認定こども園園舎の建設場所については、当初は大井第二幼稚園の現園舎の改修を行う予定でしたが、敷地南側の広場へ新築することになりました。その後、検討を進めた結果、工事中の園児の安全性と園生活への影響を考慮し、現園舎を先に解体し、その場所に新園舎を建設することになりました。

(現園舎) 大井第二幼稚園 大井町金子1270番地1(市街化調整区域)
構造:鉄筋コンクリート2F 建設年度:昭和50年(1975年)

(新園舎) 町立認定こども園
施設概要 構造:木造1F(全敷地 5,546 m² 建物 1,535 m²見込)

3 整備事業スケジュールの見直しと変更点について

町では、これまで園職員や園児保護者からのご意見などを伺い、あわせて設計業者による基本設計業務を進め、打合せを重ねるとともに、県との協議や相談を行ってきました。

その中で、県からの指導や設計業者との打合せから、当初の予定よりも、開発許可手続及び今後の実施設計業務に時間を要する見直しとなりました。また、解体を予定している園舎のアスベスト調査を実施したところ、令和8年3月に一部の建材にアスベストが含まれていることが判明したことから、既存園舎を解体する前に、安全対策を講じたうえでアスベスト除去作業を行う必要が生じました。

このため、整備事業全体のスケジュールを見直し、町広報おおい令和8年4月号に掲載した工事期間及び認定こども園開園時期を次のとおり変更することといたしました。

○大井第二幼稚園での工事期間(予定)
令和9・10年度 → 令和10・11年度

○町立認定こども園開園時期(予定)
令和11年4月 → 令和12年4月

4 整備計画（案）に関するパブリックコメントの実施について

令和8年7月に、認定こども園の整備計画(案)をまとめたパブリックコメント(意見募集)を実施する予定です。詳細が決まり次第、町広報紙及びホームページでお知らせします。

園舎の建設場所

＜既存の大井第二幼稚園園舎＞



＜新園舎＞



今後のスケジュール（予定）

項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
基本設計	■					
アスベスト調査	■					
実施設計(届出支援含む)		■				
既存園舎解体工事 アスベスト除去作業含む			■			
新園舎建築工事				■		
駐車場・園庭整備					■	
認定こども園運営						●R12年4月開園
大井第二幼稚園の 運営場所と学年	大井第二幼稚園		大井幼稚園			
	・年長 ①年中 ②年少	①年長 ②年中 ③年少	②年長 ③年中 R9.4以降、 大井第二幼稚園 入園児受付なし	(2園体制) ③年長 R10年度年長卒園 (R8入園児 卒園)		

※社会情勢により資材調達などが困難な場合はスケジュールに変更が生じることがあります。

町立認定こども園の定員数（予定）

年齢	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
保育所枠 （保育認定）	2	18	18	20	20	20	98
幼稚園枠 （教育認定）	—	—	—	8	10	10	28
合計	2	18	18	28	30	30	126