

おい児童コミュニティクラブ移転事業の進捗状況について

1. 新設する施設の概要（想定）

移転に向けて新設する施設の概要

	項 目	内 容
1	建設位置	大井小学校グラウンド西側 (金子 1417-1、1417-2、1418-1) ※裏面「おい児童コミュニティクラブ平面図」参照
2	定員数	170 名 (こども計画で想定する令和 9 年度のニーズ量)
3	施設規模	建物延べ床面積：550 m ² 程度 敷地面積：3 筆の内 990 m ² 程度 児童の教室数：5 部屋 木造 2 階建て

2. 事業の進捗状況

おい児童コミュニティクラブ建設については、令和 8 年度初回の県開発審査会で審査を受ける予定で進めていたが、県西土木事務所との事前相談に時間を要し、7 月の開発審査会で審査を受けることになった。案件提出済み。

3. 今後の想定スケジュール

- ①令和 8 年 7 月の開発審査会で許可の審査を受ける
- ②令和 8 年 7 月に実施設計業務委託の入札により設計業者が決定（予定）
令和 8 年度内に実施設計を完了
- ③令和 9 年度内に建設業務を発注、完成見込
- ④令和 10 年 4 月移転予定