

町立認定こども園の整備について

現在、町では大井保育園と大井第二幼稚園を認定こども園に移行し、大井第二幼稚園地内に設置する計画を進めています。

現在の整備方針等についてご報告いたします。

1. 整備事業スケジュールの見直し

町では、これまで園職員や園児保護者からのご意見などを伺い、あわせて設計業者による基本設計業務を進め、打合せを重ねるとともに、県との協議や相談を行ってきました。

その中で、県からの指導や設計業者との打合せから、当初の予定よりも、開発許可手続及び今後の実施設計業務に時間を要する見通しとなりました。また、解体を予定している園舎のアスベスト調査を実施したところ、令和8年3月に一部の建材にアスベストが含まれていることが判明したことから、既存園舎を解体する前に、安全対策を講じたうえでアスベスト除去作業を行う必要が生じました。

そのため工事期間及び認定こども園開園時期を次のとおり変更することといたしました。

○大井第二幼稚園での工事期間(予定)

令和9・10年度 → 令和10・11年度

○町立認定こども園開園時期(予定)

令和11年4月 → 令和12年4月

項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
基本設計					
実施設計					
既存園舎解体工事等 アスベスト除去作業含む					
新園舎建築工事等 駐車場・園庭整備					
認定こども園運営					R12年4月開園

2. パブリックコメントの実施

認定こども園の整備を進めるための「大井町立認定こども園整備計画」を作成します。この度、計画案がまとまりましたので、次のとおりパブリックコメント（意見募集）を実施します。

- 意見募集期間

令和8年7月23日（木）～令和8年8月5日（水）【必着】

- 計画案閲覧方法

大井町保健福祉センター、大井町役場2階 情報公開コーナー
ふれあい館、町ホームページ

- ご意見の提出方法

「『大井町立認定こども園整備計画（案）』に対する意見」と明記のうえ、
①氏名又は名称、②住所又は所在地、③ご意見（様式なし。案のどの部分に対する意見か明示。）

上記3点を記入し、①郵送 ②ファクシミリ ③電子メール

④こども応援課へ直接持参 のいずれかによる。

- ご意見の取り扱い

ご意見の概要及びこれに対する町の考え方を併せて公表

3. 計画図について

本計画案には、基本設計業務で作成した平面図を盛り込んでいます。
下図はイメージ図となり、実施設計により変更となることがあります。



鳥籠図

○ 平面図

基本設計時点の図面です。実
施設設計の結果により変更と
なることがあります。

