

令和8年度事業計画(案)

1. 大井町地域公共交通会議の開催

- ①第28回(令和8年6月19日)
- ②第29回(令和8年10月頃)
- ③第30回(令和9年1月頃)
- ④第31回(令和9年3月頃)

2. 地域公共交通確保維持事業

1) 地域内フィーダー系統補助(巡回バス「おおいゆめバス」) ※議題(6)にて説明

	実施内容		実施期間
ア	R8年度	運行期間(継続)	R7年10月～R8年9月
イ		交付申請	R8年11月
ウ		事業評価	R9年1月
エ	R9年度	計画認定申請	R8年6月
オ		運行期間	R8年10月～R9年9月

2) 地域間幹線系統補助(富士急モビリティ(株)路線バス) ※議題(7)にて説明

	実施内容		実施期間
ア	R8年度	運行期間(継続)	R7年10月～R8年9月
イ		交付申請	R8年11月
ウ		事業評価	R9年1月
エ	R9年度	計画認定申請	R8年6月
オ		運行期間	R8年10月～R9年9月

3. 地域公共交通利用促進事業

①大井町巡回バス「おおいゆめバス」運行(事業1)

1) おおいゆめバス・相和巡回タクシー運行周知

広報おおい・広報おおいお知らせ版……………3 か月に1 回程度掲載
 広報おおい:運行特集を掲載……………10月～11月号頃掲載
 SNS(X・Facebook・LINE 等) ……………広報掲載無い月に掲載

2) おおいゆめバス・相和巡回タクシー利用実績の集計・分析

乗車実績と運賃より集計・分析を行う……………毎月(R8年4月～R9年3月)
 本格運行に向けたダイヤ等の見直し検討・実施……R8年10月～R9年3月

3)相和巡回タクシー車両購入

令和8年度交通空白解消補助金申請……………R8年5月

相和巡回タクシー車両購入……………R8 年10月頃

本格運行に向けたダイヤ等の見直し検討・実施……R8年10月～R9年3月

②まちづくりの進捗に合わせた公共交通網の再編(事業6)

1)都市計画道路等の完成に伴う新交通網構築に向け近隣市町との調整

……………2回程度開催予定(R8年4月～R9年3月)

2)都市計画道路等の完成に伴う新交通網構築に向け公共交通事業者との調整

……………1回程度開催予定(R8年4月～R9年3月)

③JR 御殿場線の利便性向上と利用促進(事業 7) ※議題(9)にて説明

1)上大井駅舎の実施設計……………R8年8月～R8年9月

2)上大井駅舎の改修工事……………R8年10月～R9年3月

④交通結節点の機能強化(事業9)

1)公共交通事業者との協議・調整……………R8年8月～R9年3月

⑤公共交通マップの作成・配布(事業10)

1)R8年度公共交通マップの全戸配布……………R8年4月

2) // 町内施設への配架……………R8年4月～R9年3月

3)R9年度公共交通マップの作成・印刷……………R9年1月～R9年3月

⑥おでかけモデルプランの作成・配布(事業11)

1)ルート及びダイヤ変更に伴う紙面見直し・印刷・掲示……R8年5月～R9年3月

⑦商業施設等との連携サービスの導入(事業15)

1)バス車内への広告を商業施設等へ依頼……………R8年6月～R9年3月

2)バス車内へ商業施設の広告を掲載……………R8年4月～R9年3月

3)依頼のあった商工振興会員及び町内企業を中心に連携…R8年6月～R9年3月

4. 大井町地域公共交通計画(第2期)の策定について

※議題(10)にて説明