

|                              |      | 令和8年                                                                                              |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            | 令和9年                                                                                              |                              |    |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------|------------------------------------|----|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
|                              |      | 4月                                                                                                | 5月              | 6月 | 7月                | 8月                                 | 9月 | 10月                        | 11月                        | 12月                                                                                               | 1月                           | 2月 |
| 1.大井町地域公共交通会議の開催             |      | <div><div></div><div>第28回</div><div></div></div> <div><div></div><div>第29回</div><div></div></div> |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            | <div><div></div><div>第30回</div><div></div></div> <div><div></div><div>第31回</div><div></div></div> |                              |    |
| 2.地域公共交通確保維持事業               |      |                                                                                                   |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 1)地域内フィーダー系統補助               | R8年度 | ● <div>運行期間(R7.10.1～R8.9.30)</div>                                                                |                 |    |                   |                                    |    | ● <div>交付申請</div>          |                            |                                                                                                   | ● <div>事業評価</div>            |    |
|                              | R9年度 | ● <div>計画認定申請</div>                                                                               |                 |    |                   | ● <div>運行期間(R8.10.1～R9.9.30)</div> |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 2)地域間幹線系統補助                  | R8年度 | ● <div>運行期間(R7.10.1～R8.9.30)</div>                                                                |                 |    |                   |                                    |    | ● <div>交付申請</div>          |                            |                                                                                                   | ● <div>事業評価</div>            |    |
|                              | R9年度 | ● <div>計画認定申請</div>                                                                               |                 |    |                   | ● <div>運行期間(R8.10.1～R9.9.30)</div> |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 3.大井町地域公共交通計画実施事業(※)         |      |                                                                                                   |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 事業1 大井町巡回バス「おおいゆめバス」運行       |      |                                                                                                   |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 1)おおいゆめバス・相和巡回タクシー運行周知       |      | ● <div>運行周知(広報・SNS)</div>                                                                         |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 2)おおいゆめバス・相和巡回タクシー利用実績の集計・分析 |      | ● <div>集計・分析</div>                                                                                |                 |    |                   |                                    |    |                            | ● <div>ダイヤ等の見直し検討・実施</div> |                                                                                                   |                              |    |
| 3)相和巡回タクシー車両購入               |      | ● <div>補助金申請</div>                                                                                |                 |    | ● <div>車両購入</div> |                                    |    | ● <div>ダイヤ等の見直し検討・実施</div> |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 事業6 まちづくりの進捗に合わせた公共交通網の再編    |      | ● <div>近隣市町や交通事業者と協議</div>                                                                        |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 事業7 JR御殿場線の利便性向上と利用促進        |      | ● <div>上大井駅舎の実施設計</div>                                                                           |                 |    |                   | ● <div>上大井駅舎の改修工事</div>            |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 事業9 交通結節点の機能強化               |      | ● <div>協議・調整</div>                                                                                |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 事業10 公共交通マップの作成・配布           |      | ● <div>R8年公共交通マップ全戸配布・町内施設への配架</div>                                                              |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   | ● <div>R9年公共交通マップ作成・印刷</div> |    |
| 事業11 おでかけモデルプランの作成・配布        |      | ● <div>見直し・印刷・掲示</div>                                                                            |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
| 事業15 商業施設等との連携サービス           |      | ● <div>広告依頼</div>                                                                                 |                 |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |
|                              |      | ● <div>広告掲載</div>                                                                                 | ● <div>連携</div> |    |                   |                                    |    |                            |                            |                                                                                                   |                              |    |

※「3.大井町地域公共交通計画実施事業」に示された事業番号は、大井町地域公共交通計画にて定められた事業番号および事業名

【 交通会議の主な議題(予定)】

【第28回(6月19日)】  
○R7年度事業報告  
○おおいゆめバス(タクシー)について  
○R8年度事業計画(案)  
○R8年フィーダー系統/地域間幹線補助金申請  
○第2期交通計画の策定について

【第29回(10月頃)】  
○おおいゆめバス(タクシー)について  
○各種アンケートの結果報告  
○第2期交通計画の策定について

【第30回(1月頃)】  
○おおいゆめバス(タクシー)について  
○R7年フィーダー系統/地域間幹線補助金評価  
○意見交換会結果報告  
○第2期交通計画の策定について

【第31回(3月頃)】  
○おおいゆめバス(タクシー)について  
○公共交通マップの見直しについて  
○上大井駅舎改修の進捗報告  
○第2期交通計画(案)について