

令和3年度 大井町地域公共交通会議 事業スケジュール

参考資料1

	令和3年								令和4年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 大井町地域公共交通計画の策定												
(1) 素案の作成	← 評価指標検討 →											
	← 事業者・団体間の調整 →			← 実施事業検討 →			← 素案の作成 →		● 素案承認			
(2) パブリックコメントの実施										← パブコメの実施 →		
(3) 計画案の承認											● 計画案承認	
2. 新たな公共交通システムの実証運行の実施・評価												
(1) 実証運行の準備	← 準備 →	● 運行開始										
(2) 実証運行の評価			← 実証実験・利用者調査・利用実績の集計・分析・町民への周知 →									
(3) 令和4年度おおいゆめバス運行計画(案)の策定				● 中間評価			← 計画案策定 →		● 計画案承認	← 令和4年度運行準備 →		
3. 交通会議の開催				● 第9回					● 第10回		← 第11回 →	

【交通会議の主な議題（予定）】

