

## 大井都市計画道路 3・4・2号金子開成和田河原線について（報告）

## 1. 概要

名称：3・4・2号金子開成和田河原線  
延長：約1,500m（うち約400mは供用開始済み）  
車線の数：2車線  
代表幅員：20m  
構造形式：地表式（JR御殿場線との交差点：地下式）

## 2. 都市計画決定

（当初）昭和40年9月17日  
（直近の変更）平成29年12月25日  
（JR御殿場線との交差構造の変更：高架→地下）

## 3. 事業認可取得

平成30年4月16日告示  
（施行期間 平成30年4月16日から令和10年3月31日）

## 4. 本路線の役割

- ・当町と開成町及び南足柄市との連携強化
- ・新市街地の整備と連携  
→大井中央土地区画整理事業により、町の新たな顔となる中心市街地の形成を促進
- ・東名高速道路大井松田ICへのアクセス向上  
→県西地域の交通利便性が強化

## 5. 町と県の役割

- （町）・当該道路を町道9号線として道路認定  
・道路整備に係る用地取得及び工事を県へ依頼（協定を締結）  
（県）・都市計画事業認可を得て、事業を実施  
※用地取得や工事等に係る地元調整などは、県と町が協力して行う。

## 6. 今年度の取組

- ・地権者との用地交渉・用地買収  
（令和4年3月時点で、事業に必要な面積の約7割を取得済み）
- ・都市計画道路とJR御殿場線との交差点に関する協議  
（神奈川県・町・JR東海）
- ・都計道計画地に占有物件を所有している事業者（東電・NTT・湘南ケーブル・上下水道）を対象とした協議
- ・工事実施に向けた交通管理者（県警）協議
- ・工事実施に向けた住民説明会  
大井小学校児童保護者対象：令和3年11月24、25、26日（計41名）

都計道隣接自治会住民対象：令和3年11月28、30日（計60名）

7. 今後の流れ

- ・地権者との用地交渉・用地買収（引続き）
- ・JR東海、占用物件所有事業者との協議（引続き）
- ・**JR** 工事用車両進入路工事着手（令和3年度末施工開始予定）