

令和2年度 大井町地域公共交通会議事業スケジュール

| | 令和2年 | | | | | | | | 令和3年 | | |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------------------|----|------|-----|-----|------------|------|----|--------------|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1. 地区別ヒアリング | | ← | | | | | | ● 報告 | | | |
| 2. アンケート調査 | | | ← | → | | | | ● 報告 | | | |
| 3. ワークショップ | | | | | ← | | | → | | | ● 報告 |
| 4. 交通計画（案）策定 | | ● 委託業者決定 | ← | → | 現況調査 | | | | | | ● 課題・目標設定 |
| 5. 新たな交通システム の実証運行計画策定 | ● 形態協議 | | ● 交通事業者からの提案 形態協議 | | ← | | | ● 形態の決定 | ← | → | ● 策定 |
| 6. 交通会議の開催 | ● 第5回 | | ● 第6回 | | | | | ● 第7回 | | | ● 第8回 |
| | | | | | | | | | | | |

【交通会議の主な議題（予定）】

